

## Consulting-Workshops

Einzelne Themen sind erfahrungsgemäss auch nach einem Practitioner-Kurs nicht einfach umzusetzen und benötigen Begleitung durch einen PRINCE2-Experten.

Zu diesem Zweck haben wir Workshops entwickelt, die Ihren Projektleitern und Projektteams unter Leitung eines erfahrenen PRINCE2-Projektmanagers und –trainers ermöglichen, einzelne PRINCE2-Themen besser im Kontext zu verstehen und den Praxisbezug zu Ihrer Umgebung herzustellen. Zu diesem Zweck reichen Sie uns Ihre Projekte ein, auf deren Basis wir den Workshop aufbauen und durchführen. Die Projektleiter erhalten so die Gelegenheit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch, Review ihrer Arbeit und können die Ergebnisse des Workshops danach direkt in ihrem Projekt weiter verwenden.

Hier sind einige Beispiele von Workshops, die wir anbieten. Wir entwerfen auch gerne weitere Workshops zu Themen, die Ihnen am Herzen liegen.

Workshop	Dauer in Tagen	Kurzbeschreibung	Preis (exkl. MWSt.)	
			CHF	€
Effektiv kommunizieren im Projektmanagement	1	<p>Die Methode ist wichtig – es handelt der Mensch. Wir zeigen Ihnen in einem Eintageskurs das Beste an Kommunikationswerkzeugen für Ihr Projekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>„Informationen sammeln“ für den Projektstart – Auf die richtige Fragetechnik kommt es an</li> <li>„Zur Sache“ - Initiieren eines Projekts und die produktbasierte Planung</li> <li>„Wer, wann, was, mit wem“ – Werkzeuge für das Steuern einer Phase</li> </ul> <p>Der Tag ist gespickt mit Rollenspielen und praktischen Übungen, die maximalen Lernerfolg garantieren.</p>	2700	1750
Planung in PRINCE2	2	<p>Basierend auf der uns durch Sie zur Verfügung gestellten Projektdokumentation erarbeiten wir zusammen mit dem Projektteam Elemente des Projektplans und des Plans der ersten Phase nach der Initiierung. Wir erarbeiten die optimale Struktur des Produktstrukturplans, legen erste Produktbeschreibungen an und leiten Produktflussdiagramm und Phaseneinteilung davon ab. Für die erste Phase erstellen wir den Produktstrukturplan und das Produktflussdiagramm, auf deren Basis wir dann die Arbeitspakete identifizieren.</p> <p>Nutzen: Sie vertiefen Ihr Wissen zur produktbasierten Planung und verstehen den Zusammenhang zwischen Projektplan, Phasenplan und Arbeitspaket. Sie erlernen neue Techniken zur Identifikation und Strukturierung von Lieferergebnissen. Die am Workshop erarbeiteten Ergebnisse können Sie direkt im Projekt verwenden.</p>	6125	3950
Qualität liefern in einem PRINCE2 Projekt.	1	<p>Der Workshop liefert auf Ihren konkreten Fragestellungen basierend die Antwort zu folgenden Fragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Welche Qualitätselemente werden zu welchem Zeitpunkt in einem Projekt mit wem und wie erarbeitet?</li> <li>Was sind die Unterschiede zwischen Projektziel, Nutzen, Qualitätserwartung und Qualitätskriterien und wie vermeide ich Redundanzen?</li> <li>Wie mache ich Qualitätserwartungen messbar (Akzeptanz- und Abnahmekriterien)?</li> </ul> <p>Wir erarbeiten gemeinsam die Projektendproduktbeschreibung, die Qualitätsmanagementstrategie und – wenn möglich – weitere Ergebnisse für Ihr Projekt. Der grösste Erfolg ist dann sicher gestellt, wenn auch Benutzervertreter und Lieferantenvertreter sowie deren Projektsicherung am Workshop teilnehmen.</p>	3645	2350

# Coachingleistungen



Challenge of Egypt	1	<p>In unserem Projektmanagement-Workshop „Challenge of Egypt“ geht es um den ehrgeizigen Plan, die Cheops-Pyramiden nochmals zu bauen; mit begrenztem Budget und allen natürlichen Widrigkeiten.</p> <p>Dieser interaktive Workshop eignet sich ideal, um die Bedeutung von Governance, Projektmanagement und Quality Management innerhalb des Unternehmens aktiv zu vermitteln.</p>	5500	3550
--------------------	---	--	------	------